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Kommentar zum Zwischenbericht, Aktualisierung des Arbeitsplans.
Arbeitspapier für das Projekt-Treffen Bratislava, 29.-30. 3. 2010

Vida Jesenšek, FF UM

Objectives, results and products

· Das fehlende Logo an der Plattform 

· Das fehlende Logo an einigen Präsentationen

· Fehlende Erprobungs- und Evaluationsresultate (AP 7)

1. Logos auf die Plattform setzen (geschieht demnächst, N. Vihar hat alle Logos an Ch. Trattner geschickt)

2. Jeder Partner soll bei allen Arten der Präsentation dafür sorgen, dass entsprechende Logos deutlich sichtbar sind (erreichbar im Internbereich der Plattform)

3. Gemäß dem Antrag ist das AP 7 ab dem Monat 3 vorgesehen: Evaluation des Modells (Monat 4), Evaluation und Erprobung der Datenbank (Monat 8), Evaluation und Erprobung der didaktischen Inhalte (ab Monat 4 in regelmäßigen Abständen)
Aktualisierung von AP 7 (verantwortlich HU)

1. 18. 3. 2010 (Monat 18), Umfrage zu didaktischen Inhalten auf der Plattform (Lerner)

2. Evaluations-Und Erprobungsplan mit Terminen festlegen und realisieren
Coherence between workplan and activities carried out to date

· Verzögerung im Arbeitsplan (AP 2 und AP 5)
· Eventuelle Reduktion von AP 6

· Einbeziehung der Benutzer

Aktualisierung von AP 5 (verantwortlich DE)

Vgl. AP 5-1: SW-Liste (Monat 4, in der Tat Monat 13, Szeged),

SW-Inventar DE (Monat 18)

SW-Inventar andere Sprachen (Monat 20)

Aktualisierung von AP 6 (verantwortlich SI)

Keine Reduktion von AP 6 (Monat 22)???

Partnership

· Interne Community ist nicht zugänglich

Zugang vor dem Endbericht korrekt erstellen

Inwiefern bedienen wir uns des Forums in der Tat?

Management

· Keine Management-Berichte

Aktualisierung von AP 1 (verantwortlich SI)

Obligatorische Inhaltsberichte für alle Partner – monatlich in inhaltlicher, terminlicher, finanzieller Hinsicht

Gilt ab November 2009! Zusätzliche Formulare erstellt P1.

Financial management

· Reduzierung von Reisekosten

· Unproportionale Personalkosten (46 % der Personalkosten für 40% der Personaltage)
· HU, CZ, nur 1/3 der Personaltage verbraucht, keine Erläuterung dazu

Aktualisierung von AP 1 (verantwortlich SI)

Analyse der Personaltage für CZ, HU (N. Vihar, CZ, HU)!!!
Evaluation and/or quality assurance

· Gesamtevaluation (vorgesehen ab Monat 3) nicht eindeutig präsentiert

· Modellevaluation im Monat 8 (statt 4)

· SW-Inventar DE nach 12 Monaten (statt nach 4 Monaten)

Aktualisierung von AP 7 (verantwortlich HU)

Verzögerungen argumentieren für das Endbericht (DE-SW-Inventar, SK-Modell)
Evaluations-Und Erprobungsplan festlegen und realisieren

Dissemination

· Besonders von Bedeutung: Einbeziehung der Endnutzer

· Reduktion von vorgesehenen Workshops (2 per Land)??

Aktualisierung von AP 8 (verantwortlich HU)

Spezifizierung der Disseminationsaktivitäten

Nutzen für Lerner- und Lehrerzielgruppen demonstrieren, bes. außerhalb der Universität
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